

2100/2012  
2012-11-04

## INFORMATIONSPROJEKT AG 32

Planen innehåller aktiviteter med uppgifter om vad, var, vem & när, med syfte att öka kunskapen om AG 32s arbete, och sprida kunskap i svetsbranschen om hälsa och säkerhet vid svetsning.

### 1 Informationsprojektplan (pågående aktiviteter överst)

| Beskrivning                                                                                                                                                                     | Ansvarig(a)                         | Media <sup>a</sup> | Tid     | S <sup>b</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|----------------|
| Checklista – Hur utformas en svetsarbetsplats                                                                                                                                   | Idé                                 | Kortpubl           | -       |                |
| Vägledning – Andningsskydd vid svetsning                                                                                                                                        | Mathias Lundin                      | Kortpubl           | -       |                |
| Checklista – Riskbedömning optisk strålning                                                                                                                                     | Mathias Lundin<br>(Swerea Swedcast) | Kortpubl           | -       | U              |
| Riktlinje/Vägledning - ARMUS                                                                                                                                                    | Mathias Lundin                      | Kortpubl.          | VT 2012 | K              |
| svetsarätt.se                                                                                                                                                                   | IVL                                 | Webb               | VT 2012 | K              |
| svets.se                                                                                                                                                                        | Mathias Lundin                      | Webb               | -       | L              |
| Diverse artiklar                                                                                                                                                                | -                                   | Svetsen            | -       | K              |
| Faktablad - Faror och skydd vid svetsning del 1-5                                                                                                                               | -                                   | Faktablad          | -       | K              |
| a. Vägledning, checklista, faktablad, mall etc betecknas "Kortpubl.", övriga t.ex. kurs, Svetsen (tid=nr), svets.se, Handbok etc                                                |                                     |                    |         |                |
| b. Status, markeras med "K" när projektet är avklarat, "U" när utkast finns, "R" när denna är under revision och "L" när denna uppdateras löpande vid varje möte (annars blank) |                                     |                    |         |                |

Mathias Lundin  
Tekniksekreterare